


# EEN MASTERPLAN

De basis voor samenhang en samenwerking

[www.dctf.nl](http://www.dctf.nl)

# Waar gaat het plan over!



# Samenhang?

- ▣ Vele spelers
- ▣ Vele plannen
- ▣ Vele activiteiten

# samenwerken?

- ▣ Bekende knelpunten
  - Proefpersonen: zien door de bomen het bos niet meer
  - Adviseur van de Raad: weet zich geen raad....
  - Onderzoeker: is de weg kwijt
  - METC secretariaat: het manusje van alles
  - Opdrachtgever: tussen wal en schip
  
- ▣ In een complexe omgeving

Scholing, kennisdeling  
certificering

Opzet onderzoek  
Opmaken  
onderzoeksdossier

Medisch –  
Ethische  
toetsing

Onderzoeks-  
verklaring


Advies  
RvB

Contract


Proefpersonenverzekering  
Proefpersoneninformatie  
Werving proefpersonen

**Proces**


Regelgeving  
Organisatie  
Werkwijze  
Techniek  
Standaards  
Transparantie  
Kwaliteits-  
beheer



# Stakeholders



# Stakeholders



# Oplossingen

- ▣ Organisatie
- ▣ Afspraken
- ▣ Vernieuwing




# Wat hebben we nodig

- ▣ Vertrouwen
- ▣ Daadkracht (anticiperen)
- ▣ Bereidheid om te investeren
- ▣ Samenwerking

# Wat krijg je ervoor terug

- ▣ Kwaliteit
- ▣ Snelheid
- ▣ Administratieve lastenverlichting

# Projectorganisatie



# De monitor

## Overzicht verbeteringen

### legenda

#### rol

v=verantwoordelijk


p= partner


### agenda werkgroep


\*\*\*


- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| * direct aanpakken      | januari 2013 resultaat       |
| *** direct aanpakken    | juli 2013 resultaat          |
| ** aanpakken op termijn | binnen 1 jaar resultaat      |
| * aanpakken op termijn  | resultaat na 2 jaar of later |

### procesfase

 voorbereidingsfase


 uitvoeringsfase

 gerealiseerd


 evaluatiefase

 Geen actie

### aandachtslevel regisseur

 aandacht nodig

 vertraging dreigt

 geen vertraging

De nummering stemt overeen met de nummering in het Masterplan.





# Doet u mee?

Wilt u het Masterplan en bijlagen downloaden?

[WWW.DCTF.NL](http://WWW.DCTF.NL)

Hartelijk dank voor u aandacht